



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ที่ ๑๒/๒๕๖๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจากได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว


อริยญา วัฒนานันทวีไล

(นางสาวอริยญา วัฒนานันทวีไล)

เจ้าหน้าที่


(นางสาวชลิดา ศรีพิมาย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


(นายพีระบุลย์ เติมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



สมศักดิ์ ทรวงโพธิ์

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (E๖๖๐๘๐๐๐๖๗๕๖) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้าง สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง ตำบลจอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๑๙,๘๘๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕	โครงการก่อสร้าง สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง ตำบลจอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๘๑๙,๘๘๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๖

